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Projektname Verbesserungen der Wohninfrastrutkur in städtischen Slums in 

Kolkata, Indien 

Organisation Stiftung Calcuta Rescue 

Adresse, PLZ, Ort Soodstrasse 53, 8134 Adliswil 

Website www.calcuttarescue.ch 

Eingesetzter Betrag CHF 33'561 

  

Projektbeschrieb  

  

Welche Meilensteine  

wurden erreicht? 

- Nahezu 85 % der geplannten Wege in Dakshineswar sind fertig-

gestellt. Vor dieser Baumassnahme waren Wege mehrheitlich aus 

Lehm gebaut und führten zur Hauptursachen für die Wasserver-

stopfung im Slum und führte unter anderem zu unhygienischen Le-

bensbedingungen.  

- Die Datenerfassung der Wohnverhältnisse ist fertiggestellt. Den 

Bericht der physichschen Überprüfung ausgewählter Haushalte fin-

den Sie beigefügt.  

Welche Meilensteine  

stehen noch bevor? 

- 15 % der Wege müssen noch abgeschlossen werden. 

- Nach Abschluss der Bauarbeiten werden Regenwasserabfluss 

kontrolliert und weiter optimiert. 

- Treffen und Austausch mit den Bewohner:innen, um sie über den 

weiteren Bauprozess und die finanziellen Möglichkeiten zu 

informieren. 

- Start der Bauarbeiten zur Verbesserung der Wohnverhältnisse   

 

Wie wurde der Betrag  

des ABZ-Solidaritätsfonds 

eingesetzt? 

Bisher wurden CHF 9047 für den Bau der Wege bezahlt (75% des 

gesamten Wegbudgets). Der Zahlungsnachweis und der 

Kostenvoranschlag des Lieferanten liegen bei.  

Wie viele Menschen  

profitieren vom Projekt? 

700-740 Menschen profitieren direkt von den neuen Seitengassen 

und etwa 300 Menschen (70-80 Familien) werden direkt von dem 

Hausreparaturprojekt profitieren.  

Was gibt es noch zu  

erzählen? 

Dieses Projekt ist Teil eines ganzheitlichen Verbesserungskonzepts 

für die Slums. CR arbeitet ebenfalls an Sanitäranlagen und 

sauberem Trinkwasser sowie an einem von den Anwohner:innen 

geführten Kompostierungsprojekt. Das vorliegende Projekt hat die 

Beziehungen zu Gemeinschaft weiter gestärkt, betrifft die 

Haushalte direkt und bietet eine bessere Entwässerung des Slums. 
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Die Bewohner sind im Allgemeinen sehr kooperativ und vertrauen 

Calcutta Rescue 

 

 

Bitte beachten: 

• Senden Sie Ihr Reporting bis am 30. September 2022 per Mail an solidaritaetsfonds@abz.ch. 

• Möchten Sie zusätzlich Bilder oder einen Jahresbericht einreichen, können Sie diese gerne beifügen. 

• Sie erklären sich damit einverstanden, dass die ABZ Ihr Reporting und die eingereichten Bilder und 

Dokumente verwenden darf zur Information ihrer Mitglieder und der Öffentlichkeit. 
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